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Einsatz eines WEB basierten 
„production floor management systems“ 

zur Planung, zum Management und  
zur Optimierung des kompletten  

Baustellenablaufes 

Use of a Web-based production floor management  

system for the planning, management and optimization 

of the on-site workflow 

Mise en place d„un “système de management de  

production“ basé sur le WEB, pour la conception, 

l„ordonnancement et l„optimisation du déroulement de 

la phase chantier 
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Web basiertes „production floor  
management system“ in der Montage 

1. Einleitung 

Die Organisation der Baustelle und des Montageablaufes stellt hohe Anforderungen an  

die eingesetzten Planungsinstrumente. Es ergeben sich große Optimierungsmöglichkeiten 

in vielen Bereichen. Das Thema Effizienz ist bei allen Aktivitäten in diesem Bereich zu 

berücksichtigen. 

Effizienz als ein Maß für ein Ergebnis unter Berücksichtigung der eingesetzten Mittel. 

Der Baustellenablauf wird im Besonderen durch drei unterschiedliche Formen der Effizienz  

beeinflusst: 

Energieeffizienz:  

Effizienz als eine Zielvorstellung der Nachhaltigkeit und dem Einsatz minimaler Energie. 

Ökoeffizienz: 

Effizienz als das Verhältnis aus dem wirtschaftlichen Wert eines Produktes und den Um-

weltauswirkungen. 

Effizienz als ein Maß für die Wirtschaftlichkeit 

2. Das „production floor mangement system“  
oder Produktionsleitsystem 

Ein “Produktionsleitsystem” (diese Übersetzung wird in der nachfolgenden Darstellung 

genutzt) liegt eine Ebene unter dem ERP System auf der  

Betriebsleitebene und damit über der Prozessleitebene (Steuerungen usw.) 

Das Produktionsleitsystem dient zur Planung und Steuerung der Produktion auf der Basis 

der ermittelten Soll und Ist Daten. Die Betriebsdatenerfassung, Maschinendatenerfassung 

und Personalzeiterfassung sind Bestandteile dieses Systems. 

Diese Systeme werden häufig in der prozessorientierten Fertigung eingesetzt und sind 

dort weit verbreitet.  

Um die Wirkungsweise zu verstehen werde ich das Produktleitsystem Nery kurz vorstellen. 

2.1. Nery shop floor Management Übersicht 

Die wichtigsten Eigenschaften sind: 

Echtzeit Visualisierung. Monitoring und Analyse Software zur Verbesserung der Wirtschaft-

lichkeit und Reduktion der Produktionskosten. 

Management von allen Produktionsfunktionen mit nur wenigen Klicks 

Einfache Integration von unterschiedlichen Geräten (SPS, RFID, usw.) und weiterer Soft-

wareapplikationen. 

Sammlung von Echtzeit Informationen um auf der Basis von Fakten bessere Entschei-

dungen zu treffen. 

Online Rückmeldungen mit der Integration von automatischen Emails und SMS Benach-

richtigungen. 

Automatische Berichterstellung mit der Integration von Scanner, Smartphone, I-Pad usw.  

Kurzfristiger ROI 

 

Bewährte Integration mit vielen anderen Business Applikationen und Softwarelösungen 

wie SAP und ORACLE. 
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Definierter Workflow zwischen ERP System und dem Produktionsleitsystem  

Integrierte Lösung mit Online Management, smarter Planung, Echtzeit Fortschrittskont-

rolle, Expertensystem zur Entscheidungsunterstützung, Statistische Prozesskontrolle, 

Qualitätsberichten und Management von Energieverbrauch und Kosten. 

2.2. Online Management 

Mit einem Web Browser ist der direkte Zugriff auf alle wichtigen Daten möglich. Diese 

Struktur unterstützt besonders die Einbindung von externen Partnerunternehmen und 

Zulieferern, sowie die Zusammenarbeit mit technischen Dienstleistungspartnern.  

Besonders interessant ist der Zugriff auf Planungsstände und Produktionsfortschritte und 

die Darstellung im KPI Monitor. 

      

Abbildung 1: KPI Monitor    Abbildung 2: Gant  

Im KPI Monitor können Sie auf einen Blick alle wichtigen Kennzahlen erkennen und 

schnell auf mögliche Abweichungen reagieren. 

2.3. Planung und Steuerung 

Mit dem Modul Nery Scheduling können Sie einfach und elegant die Aktivitäten einplanen 

und Steuern. Die Istdaten werden automatisch gesammelt und den Soll Daten gegenüber 

gestellt. Das System unterstützt dabei den Anwender mit Vorschlägen um den optimalen 

Ablauf zu gewährleisten. 

Unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten bieten maximale Transparenz. (inkl. Filter-

möglichkeiten in den einzelnen Ansichten) 

     

Abbildung 3: Nery Scheduling          Abbildung 4: Strom Monitor   

Ein besonders interessanter Punkt ist das Monitoring des Stromverbrauches. Durch die 

richtigen Informationen können Entscheidungen getroffen werden, um den Stromver-

brauch signifikant zu reduzieren und somit auch die CO2 Emission. 

Mit dem SPC und Qualitätsmodul können statistische Prozessdaten ausgewertet und 

übersichtlich dargestellt werden. Diese bieten die Grundlage für Entscheidungen im  

Tagesgeschäft und zur kontinuierlichen Verbesserung. 



17. Internationales Holzbau-Forum 11 

Einsatz eines WEB basierten „production floor management systems“  

zur Planung, zum Management und zur Optimierung des kompletten Baustellenablaufes | T. Solle 

 

5 

3. Was können wir aus diesen Ansätzen in der  
Baustellenorganisation nutzen? 

Viele Ansätze aus den vorgenannten Produktionsbereichen sind nicht direkt kopierbar, 

lassen sich aber mit etwas Flexibilität anpassen und sind dann auch in der Baustellenor-

ganisation nutzbar. 

3.1. Datenerfassung 

Der wichtigste Unterschied liegt in der Erfassung der „Produktionsdaten“ 

Da praktische alle unsere Mitarbeiter auf Baustellen unterwegs sind muss die Datenerfas-

sung entsprechend angepasst werden. 

Durch die Web unterstützende und offene Struktur können einfache Hilfsmittel on- und 

offline eingesetzt werden, um zum einen Daten auf der Baustelle zu erfassen, und zum 

anderen aktuelle Informationen abzurufen. 

Dieses trifft natürlich genauso auf alle mit in den Prozess eingebundenen Subunterneh-

men zu, die über die web Applikation auf die entsprechend definierten Bereiche zugreifen 

können. 

Am Markt sind Smartphones verfügbar, die auf Android Basis laufen, wassergeschützt 

und staubdicht sind und mit einem kratz- und stoßfesten Display ausgestattet sind (z.B. 

Motorola DEFY MB525). 

Die Firma Asus hat einen 7 Zoll tough Tablet PC auf den Markt gebracht, der als Outdoor 

System vermarktet wird und somit auch auf Baustellen zum Einsatz kommen kann. 

Mit diesen Hilfsmitteln ist es möglich, die Baustelle optimal an das System anzubinden 

und ein integriertes Produktionsleitsystem in ein integriertes Montageleitsystem zu über-

führen. 

Die wichtigsten Ressourcen sind dann, statt der Maschinen und Anlagen, die Mitarbeiter 

in den Teams mit ihren Autos und Werkzeugen sowie LKWs, Kräne und die Baustellenein-

richtung. 

3.2. Planung und Steuerung der Baustelle 

Im Rahmen dieser integrierten Betrachtung wird die Nery Planung und Steuerung zur  

Kernfunktion des Montageleitsystems. 

Mit der zentralen Planung werden die Vorgaben erstellt. Mit neuen, aber schon lange  

erfolgreich eingesetzten Hilfsmitteln werden die Baustelleninformationen erfasst und 

übermittelt. 

Durch die Web Funktionalität sind auch alle Fremdfirmen und Subunternehmen, und sogar 

der Kunde selbst mit einzubinden. 
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Abbildung 5: Nery Scheduling Baustelle  

Mit dem online Gant Diagramm lassen sich alle wichtigen Informationen zum Baufort-

schritt auch online, nur mit dem Browser, anzeigen. 

 
Abbildung 6: Online Gant 

3.3.    Generierung der Grunddaten 

Um das Montageleitsystem umfassend und optimal einsetzen zu können sind weitere 

Voraussetzungen in der Datenermittlung zu schaffen. 

Damit Produktionsaufträge bzw. Montageaufträge einfach und schnell auftragsbezogen 

erzeugt werden können sind die entsprechenden Massen und Mengen aus dem CAD Sys-

tem zu generieren und an das ERP System, oder direkt an das Montageleitsystem zu 

übergeben. 

Im Besonderen sollten folgende Daten automatisch generiert werden: 

Daten zur Raumgeometrie (Grundflächen, Wandflächen, Deckenuntersichten, Raumvolumen) 

Wandaufmaße nach unterschiedlichen Kriterien (Typ, Längen, Höhe, Fläche) 

Deckenaufmaß mit Flächen (Anzahl der Elemente, Größe der Elemente) 
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Dachaufmaß mit Flächen und Längen (Dachflächen, Trauflängen, Ortganglängen, First-

länge. Fläche der Isolierung, Anzahl der Dachelemente usw.) 

Details und Mengen zur Elektroinstallation (Dosen usw.) 

4. Eine Interessante Referenz von Nery 

Die Firma Ackerstein Ind. Israel produziert neben unterschiedlichen Baustoffen aus Stein 

auch vorgefertigte Gebäude aus Beton. 

 

5. Schlusswort 

Um die Effizienz im Sinn von Energieeffizienz, Ökoeffizienz und Wirtschaftlichkeit zu erhö-

hen können wir von prozessorientierten Produktionsbetrieben lernen, und ein Produktions-

leitsystem in ein Montageleitsystem überführen. 

Dies wird möglich durch die Nutzung der Web Technologie und dem Einsatz von 

Smartphones auf der Baustelle. In dieser Kombination können Projekte dieser Art mit 

einem sehr kurzen ROI umgesetzt werden. 

Zu Berücksichtigen ist auch, dass dieses System natürlich auch in der Produktion von 

Fertighäusern genutzt werden kann. 


