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Vielfaltige Gebaude - Ein System

1. Das Baukastensystem von Lukas Lang fur
schliisselfertige Gebaude
Was zeichnet Lukas Lang Gebaude aus:

- Wertbestdndigkeit, hohe Nachhaltigkeit und geringe Lebenszykluskosten
durch zerstérungsfreie Veranderbarkeit, hohe Qualitdat und Okologie

— Architektonische Vielfalt durch variable Grundrisse sowie Innen- und AuBen-
gestaltung

- Hohe funktionale und technische Bestidndigkeit durch I6sbare Verbindungen
- Neuerster Stand der Technik - bis zum Plus-Energie-Haus

- Preissicherheit, Transparenz und Qualitdtssicherung durch standardisierte
Bauteile und Prozesse vom Tragwerk bis zur Haustechnik

- Sinkende Herstellkosten bei GroBserienfertigung durch Gleichteilestrategie

Abbildung 1: Systemdarstellung LLBT

2. Das Projekt Ausweichquartier des osterreichischen
Parlaments

Am Wiener Heldenplatz wurden in Zusammenarbeit mit STRABAG AG drei tempordre Er-
satzgebaude flir das dsterreichische Parlament in der Lukas Lang Systembauweise errichtet.
Die Gebaude werden 3,5 bis 5 Jahre wahrend der Sanierung des historischen Parlaments
die Raumlichkeiten flr die Parlamentarier bieten.
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Abbildung 2: Darstellung der Ersatzgebaude wahrend der Sanierung des Osterr. Parlaments
2.1. Daten und Fakten des Projektes

Es werden drei hochwertige Blirogebaude mit einer BruttogeschofBflache von 11.450 m?2
errichtet. 2 Gebaude mit je 3 Geschossen am Heldenplatz und 1 Gebaude mit 4 Geschos-
sen im Bibliothekshof der Hofburg.

Die Bauzeit der Lukas Lang - Bauteile betrug 6 Monate ab Oberkante Fundament.

Das Tragwerk und die Gebaudehtlle wurden innerhalb von 2,5 Monaten mit 3 Teams zu
15 Personen fertiggestellt.

In der verbleibenden Bauzeit von 3,5 Monaten fand zwischen Janner und April 2017 der
Innenausbau statt. Dieser ist wie die Fassade ohne jegliche tragende Funktion und erlaubt
somit flexible Raumanordnungen und Anderungen wéahrend der Nutzungsphase.

Der grosse Vorteil der Lukas Lang Bauteile ist der zerstérungsfreie Abbau nach der Nut-
zungsphase. Mit dem Bauherrn wurde die Riicknahme der Bauteile und Weiterverwertung
durch den Auftragnehmer vereinbart.

Aus den Teilen kénnen z.B. 10 Kindergarten od. 50 Einfamilienhduser gebaut werden.
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Abbildung 3: Entwurfsplan EG

2.2. Leistungsumfang im Detail

- Fdr das Tragwerk wurden rd. 1.350 m3 Holz benétigt, die in ca. 500 Holzsaulen,
5.500 Holztrager und 6.600 Deckenelemente verbaut wurden.

- 150.000 Schrauben, um die Elemente miteinander zu verbinden

- Zusatzlich ca. 500 Stahlsaulen und rd. 80 Stahltrager

- 1.274 Fassadenelemente, davon ca. 690 Fensterelemente und 19 Eingangsportale

- Im Innenausbau wurden ca. 2.800 m Innenwand mit rd. 340 Innentiren und

- 8.500 m2 Doppelboden verbaut

Abbildung 4: Ersatzpavillons des dsterreichischen Parlaments hinter der Reiterstatue von Erzherzog Karl
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3. Uberblick iiber das Unternehmen

- Start der Produktentwicklung: 1996 - 20 Jahre Erfahrung im standardisierten,
wiederverwendbaren Hausbau

- Griindung der GmbH: 2008

- Eigentimer: Haselsteiner-Familien-Privatstiftung
Hans-Christoph Prutscher

- Schwerpunkt: Entwicklung von industriell gefertigten und standardisierten
Komponenten fiir den wiederverwendbaren Hausbau

- Zertifizierung nach DGNB und Systemzertifizierung nach OGNI

- Projektspezifische Produktentwicklung bei Sonderlésungen
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Abbildung 5: Einfamilienhaus-Siedlung bei Graz (0)



